

УТВЕРЖДАЮ

Л.А.Данилова

«01» \_сентября 2016

## ПЛАН

### **действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинградский район**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового , методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| <b>№ п/п</b>   | <b>Наименование мероприятий</b>  | <b>Сроки</b> | <b>Ответственные</b> |
|--|--|--------------|----------------------|
| <b>1 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b> |  |              |                      |
| 1.1.   | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС НОО ОВЗ и | До 1.04.2016 | Е.Л.Козырь           |

|  |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | ФГОС О у/о) в образовательных организациях муниципального образования Ленинградский район   |   |                            |
| 1.2.   | Подготовка приказа управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район об утверждении состава рабочей группы по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в образовательных организациях муниципального образования Ленинградский район  | До 1.04.2016  | Е.Л.Козырь                 |
| 1.3  | Организация участия образовательных организаций в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ:<br>- сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий на муниципальном уровне в образовательных организациях к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия;<br>- проведение мониторинга эффективности использования современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях района;<br>- проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций и мониторинга потребности в учебной литературе для реализации ФГОС ОВЗ | По графику МОН КК   | Е.Л.Козырь                 |
| 1.4  | Доведение методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России и МОН КК, до образовательных организаций (подготовка писем, совещаний, семинаров и т.п.)  | По мере поступления методических рекомендаций                       | Е.Л.Козырь<br>Е.С.Ивасенко |
| 1.5  | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учёта региональных, этнокультурных особенностей)   | На заседаниях РМО и на постоянно действующих семинарах по предметам | Е.С.Ивасенко               |
| <b>2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b> |   |   |                            |
| 2.1  | Создание и организация деятельности районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ с включением в ее состав представителей общеобразовательных организаций  | До 1.04.2016  | О.В.Казимир                |

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| 2.2  | Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов краевых и районных совещаний                     | По отдельному плану                           | Е.С.Ивасенко |
| <b>3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>                |   |   |              |
| 3.1  | Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ      | До 1.05.2016                                  | Е.С.Ивасенко |
| 3.2  | Формирование заявки в ИРО на повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ                               | Май 2016                                      | Е.С.Ивасенко |
| 3.3  | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | Постоянно                                     | Е.С.Ивасенко |
| 3.4  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС  | Постоянно                                     | Е.С.Ивасенко |
| <b>4 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>          |   |   |              |
| 4.1.   | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ  | 1 раз в месяц                                 | Е.С.Ивасенко |
| 4.2.   | Размещение на сайтах управления образования, МКУДПО ЦРО информации о проведении районных мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ           | В течение 3 дней после проведения мероприятий | Е.С.Ивасенко |
| 4.3.   | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в краевых мероприятиях  | По графику МОН КК                             | Е.С.Ивасенко |
| <b>5 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b> |   |   |              |
| 5.1  | Изучение и учёт методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России и МОН КК, при формировании муниципальных заданий образовательным организациям | постоянно                                     | Е.Л.Козырь   |

|     |  |           |            |
|-----|--|-----------|------------|
| 5.2 | Формирование муниципальных заданий и осуществление контроля за выполнением муниципальных заданий | постоянно | Е.Л.Козырь |
|-----|--|-----------|------------|

Заместитель начальника управления образования

О.В.Казимир